

WARTA

Talud Kuat, Desa Maju: Progres TMMD 122 Sidomulyo Melaju Pesat!

Agung widodo - BLORA.WARTA.CO.ID

Oct 15, 2024 - 13:18



BLORA - Pada hari ke-14 pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-122 Kodim 0721/Blora, progres pembangunan talud di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (15/10/2024).

Blora- Di hari ke-14 pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-

122 Kodim 0721/Blora, pembangunan talud di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo, menunjukkan kemajuan yang mengesankan.

Pekerjaan talud ini dilakukan di tiga lokasi: Talud 1 dengan panjang 269 meter mencapai 65%, Talud 2 sepanjang 230 meter sudah 62%, dan Talud 3 sepanjang 349 meter mencatat 67%. Proyek ini merupakan salah satu prioritas dalam TMMD, yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur desa.



Bangunan ini dikerjakan secara gotong royong antara Satgas TMMD dan masyarakat setempat, dipimpin oleh Dan SSK Kapten Inf Maningsun. Talud yang dibangun berfungsi untuk memperkuat jalan, mencegah erosi, serta melindungi lahan pertanian dan infrastruktur di sekitarnya.

Kapten Inf Maningsun mengungkapkan, "Semangat gotong royong sangat penting untuk mempercepat pembangunan. Dengan dukungan masyarakat, kami optimis talud ini akan selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi warga."

Cuaca yang mendukung selama beberapa hari terakhir juga telah mempermudah pengerjaan. Tim di lapangan bekerja dengan semangat tinggi untuk memastikan talud yang dibangun kuat dan efektif.

Melalui program TMMD ini, diharapkan tercipta kemandirian antara TNI dan rakyat, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.